

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-01-001699-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02006716
Місцезнаходження замовника:	69600, Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя, ОРІХІВСЬКЕ ШОСЕ, 10
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-01-001699-a
Номер договору про закупівлю:	32-08ТБ/20
Дата укладення договору про закупівлю:	31 серпня 2020 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОГРЕСТЕХБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33316751
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79018, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. ГЕРОЇВ УПА, будинок 72, +380676752883
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2021 08:59
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Сторони дійшли взаємної згоди привести у відповідність строки фінансування з строками виконання робіт, які визначені в Додатках №2 та №3 до Договору та строком дії Договору, на підставі п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовились внести зміни в Додаток № 2 Договору «Календарний графік виконання робіт «Термомодернізація будівлі головного корпусу КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради по Оріхівському шосе, 10 м. Запоріжжя - реконструкція», що не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі та викласти Додаток № 2 Договору в новій редакції, що додається.