

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-03-001309-b

Найменування замовника:	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04382056
Місцезнаходження замовника:	39000, Україна, Полтавська обл., Глобине, 39000, Полтавська обл., Глобинський район, місто Глобине, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 285
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-03-001309-b
Номер договору про закупівлю:	218
Дата укладення договору про закупівлю:	11 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ОТЕКО"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41418687
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	39402, Україна, Полтавська область, Машівський район, селище міського типу Машівка, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 16, +380509181986
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 березня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	9

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

З метою повного виконання Сторонами передбачених Договором своїх зобов'язань, Сторони за взаємною згодою вирішили внести зміни до розділу 4 «ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ», виклавши п. 4.2 Договору в наступній редакції: «4.2. Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток № 2) по 30 квітня 2023 р. (строк виконання робіт може бути продовжений Сторонами на підставі належним чином оформленої додаткової угоди згідно пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»: «продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі»). Виконання робіт може бути закінчено достроково та може бути продовжено строк виконання робіт за взаємною згодою сторін про, що сторонами укладається додаткова угода до цього договору підряду.»