

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-03-001795-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської обласної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26136949
Місцезнаходження замовника:	49005, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пл. Соборна, буд. 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-03-001795-a
Номер договору про закупівлю:	73
Дата укладення договору про закупівлю:	05 серпня 2020 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРІНЖІНІРИНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40017973
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50074, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Мира, буд. 31, прим. 112, +380980671052
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 листопада 2020 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

враховуючи п.5.1. Договору, у зв'язку з виникненням обставин непереборної сили продовжено та змінено строк виконання робіт у 2020р. та внесено відповідні зміни до додатків до договору