

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-06-000519-a

Найменування замовника:	МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34519280
Місцезнаходження замовника:	58000, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. МАКСИМОВИЧА, 19А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-06-000519-a
Номер договору про закупівлю:	165
Дата укладення договору про закупівлю:	29 липня 2020 10:18
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Пожежна будівельна фірма «Схід»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37416563
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Бульвар Північний ім. Пушкіна, 1-А, +380673737407
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 грудня 2020 14:12
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання робіт у зв'язку з пандемією