

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-08-001445-с

<b>Найменування замовника:</b>	Група по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25811774
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	58000, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, Шевченківський р-н, вул. Емінеску, 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-08-001445-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	71/2020
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 серпня 2020 11:07
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Фізична особа-підприємець Мойсей Олександр Тарасович
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3163025837
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	59222, Україна, Чернівецька область, село Іспас, Л. Кобилиці, буд. 26 Б, 380966314544, 380966314544
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	06 листопада 2020 14:21
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

відповідно до внесених змін в розрахунок договірної ціни, у зв'язку з недоцільністю заміни деяких елементів системи, ціна договору зменшується на 30335,04 грн. та на підставі листа від 28.10.2020 р.№91 термін виконання поточного ремонту продовжено до 30.11.2020 р через затримку запуску централізованого опалення що унеможливило повноцінний запуск відремонтованої системи опалення.