

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-08-002180-b

Найменування замовника:	Державний навчальний заклад "Корсунь-Шевченківський професійний ліцей"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02548682
Місцезнаходження замовника:	19400, Україна, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський, Перемоги, 226
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-08-002180-b
Номер договору про закупівлю:	№11-20
Дата укладення договору про закупівлю:	29 липня 2020 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна спілка - 2013 "
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38447744
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	19300, Україна, Черкаська область, смт Лисянка, Леніна, буд. 20, 380963034554, 30963034554
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 серпня 2020 10:00
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна кількості календарних днів для підтвердження і використання попередньої оплати, зміна періоду початку і завершення виконання робіт, уточнення реквізитів