

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-10-008317-с

Найменування замовника:	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25772436
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-10-008317-с
Номер договору про закупівлю:	107-Г-БМ-70/30
Дата укладення договору про закупівлю:	06 жовтня 2020 11:34
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВЕЛІАНТ БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38907627
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01030, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 50-Б,ЛІТЕРА В, офіс 35, +380689999699
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 грудня 2020 16:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку із виникненням об'єктивної причини, а саме: у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 прийнятих постановою Кабінету Міністрів України Від 20.05.2020 р. № 392, захворюваністю штатних працівників товариства та погіршенням погодних умов, виникли затримки у виконанні робіт, що унеможливило виконання зобов'язань в строки передбачені Договором.
Додаток №2 "Календарний план виконання робіт" та п.6.3. Договору викладений у новій редакції.