

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-10-008431-с

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 25879878 |
| Місцезнаходження замовника: | 29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-07-10-008431-с |
| Номер договору про закупівлю: | 267/20 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 21 жовтня 2020 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 03448860 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 29016, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Західна Округна 1, +380382664966 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 29 грудня 2020 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Замовник і Підрядник, керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та постановою КМУ від 29 січня 2020 року №36 «Деякі питання дорожнього господарства» прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору № 267/20 від «21» жовтня 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-11 Хмельницький – Волочиськ (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації)(45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

1. Сторони домовились п.3.1. викласти в наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить 59 240 546,57 грн (п'ятдесят дев'ять мільйонів двісті сорок тисяч п'ятсот сорок шість гривень 57 копійок), у тому числі ПДВ 9 873 424,43 грн (дев'ять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста двадцять чотири гривні 43 копійки)».

2. Змінити виконання зобов'язань Виконавця щодо надання послуг по даному Договору, виклавши п.6.1. Договору в наступній редакції:

«6.1. Строк надання послуг - з моменту підписання до 31.12.2020 року.

Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі».

3. Змінити строк дії даного Договору виклавши п.15.1. Договору в наступній редакції:

«15.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє по 31.12.2020 року або в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором».

4. Сторони Договору погоджують викласти Додаток №1 (Договірна ціна) та Додаток № 2 (Календарний план фінансування та надання послуг) в новій редакції.

5. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

6. Після підписання даної угоди сторони не мають одна до одної жодних претензій.

7. Дана угода є невід'ємною частиною Договору.

8. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.