

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-16-006752-с

Найменування замовника:	Управління освіти Хмельницької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04544464
Місцезнаходження замовника:	22000, Україна, Вінницька обл., м. Хмельник, вул. ШЕВЧЕНКА, 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-16-006752-с
Номер договору про закупівлю:	429
Дата укладення договору про закупівлю:	06 жовтня 2020 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЖИЛ СІТІ БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40614486
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04201, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ДЕХТЯРЕНКА, будинок 35, +380967738516
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2020 11:30
Номер додаткової угоди:	02

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись ст. 654, ч.1 ст. 651 Цивільного кодексу України, п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 4 Договору підряду №429 від 06 жовтня 2020 року, враховуючи довідку Вінницького обласного центру з гідрометеорології від 21.12.2020 року №04-03/2-13/578 та те, що більшість працівників Підрядника хворіють на COVID-19 або перебувають на вимушеній самоізоляції, що унеможливорює вчасне виконання будівельних робіт, Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт та термін дії Договору до 30 квітня 2021 року і внести зміни до Договору, а саме:

1.Внести зміни до пункту 3 Договору, виклавши його у наступній редакції:

«3. Виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ розпочинається з 11 листопада 2020 року та завершується згідно графіка виконання робіт, але не пізніше 30 квітня 2021 року.»

2. Викласти пункт 47 Договору у новій редакції:

«47. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 30 квітня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань по Договору.»

3.Календарний графік виконання робіт до Договору викласти у новій редакції (додається).