

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-16-006752-с

<b>Найменування замовника:</b>	Управління освіти Хмельницької міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04544464
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	22000, Україна, Вінницька обл., м. Хмельник, вул. ШЕВЧЕНКА, 3
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-16-006752-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	429
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	06 жовтня 2020 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ЖИЛ СІТІ БУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40614486
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04201, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ДЕХТЯРЕНКА, будинок 35, +380967738516
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 листопада 2020 14:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	01

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись ст. 654, ч.1 ст. 651 Цивільного кодексу України, п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 4 Договору підряду №429 від 06 жовтня 2020 року та враховуючи те, що дозвіл на початок виконання будівельних робіт виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 11.11.2020 року №ГУ01220111202, дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 18 грудня 2020 року та внести зміни до Договору, а саме:

1. Викласти пункт 3 Договору у новій редакції:  
«3. Виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ розпочинається з 11 листопада 2020 року та завершується згідно графіка виконання робіт, але не пізніше 18 грудня 2020 року.»
2. Календарний графік виконання робіт до Договору викласти у новій редакції (додається).