

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-17-002159-с

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Дніпропетровська обласна станція переливання крові"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01985434
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49069, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 17
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-17-002159-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	268
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 серпня 2020 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП Житловик-2
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32185160
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49112, Україна, Дніпропетровська область, Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 2, +380661932437
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 жовтня 2020 16:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2.

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із затримкою фінансування на передоплату у розмірі 30% від вартості робіт на матеріали, що призвело до зміщення термінів виконання робіт