

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-20-000929-a

<b>Найменування замовника:</b>	Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	36849291
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	65078, Україна, Одеська обл., Одеса, Вул. Гайдара, 13
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-20-000929-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	6
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 серпня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "СПК "ФЛАГМАН"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41592914
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	67667, Україна, Одеська область, ХЛИБОДАРСЬКЕ, вул. Тираспільське шосе, буд. 10, +380679071444
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 вересня 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені Договором, зокрема, з впровадженням на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 року № 211 з відповідними змінами, на усій території України карантину та обмежувальних заходів, Постанови КМУ № 500 від 17.06.2020 року «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», Сторони домовились продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: Строки виконання робіт з будівництва Об'єкта встановлюються до 30.11.2020 р. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2.Додаток 2 - Календарний графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - План фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.