

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-20-000929-a

Найменування замовника:	Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	36849291
Місцезнаходження замовника:	65078, Україна, Одеська обл., Одеса, Вул. Гайдара, 13
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-20-000929-a
Номер договору про закупівлю:	6
Дата укладення договору про закупівлю:	25 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СПК "ФЛАГМАН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41592914
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	67667, Україна, Одеська область, ХЛИБОДАРСЬКЕ, вул. Тираспільське шосе, буд. 10, +380679071444
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п. 2.4, 2.5, п. 17.2, пп.4 п. 20.2 Договору, на підставі п. 4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку із наявністю об'єктивних обставин пов'язаних із виникненням додаткових робіт та змінами проектної документації, що впливає на строки виконання робіт та необхідність їх подовження, Сторони домовились продовжити строк дії Договору та строк виконання робіт та викласти: - п. 18.2. Договору у наступній редакції: «18.2. Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 30.06.2021 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов'язань – до їх повного виконання Сторонами»; - п. 18.3 Договору в такій редакції: «18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об'єкта встановлюються до 30.06.2021 р.». Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.