

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-21-000213-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05494573
Місцезнаходження замовника:	49069, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 65
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-21-000213-b
Номер договору про закупівлю:	30-п/28-20
Дата укладення договору про закупівлю:	14 серпня 2020 10:52
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ІНЖИНІРИНГ-ПРОЕКТ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40162258
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51400, Україна, Дніпропетровська область, Павлоград, вул.Дніпровська, 559/1, +380509517968
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 серпня 2020 15:10
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку з тим що, строк проходження експертизи робочого проекту, та отриманням позитивного експертного звіту (висновку) по об'єктам з класом наслідків СС2 складає 30 календарних днів, виникла необхідність в збільшенні кінцевого строку виконання робіт.

1. Сторони дійшли згоди викласти пункт 3.6. Договору у наступній редакції:

3.6. Кінцевий строк виконання робіт, з урахуванням терміну на проходження експертизи та отримання позитивного експертного висновку, складає 60 календарних днів з моменту підписання договору.