

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-21-007465-b

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	36916734
Місцезнаходження замовника:	52204, Україна, Дніпропетровська обл., Жовті Води, бульвар Свободи 56/128
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-21-007465-b
Номер договору про закупівлю:	135
Дата укладення договору про закупівлю:	06 серпня 2020 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ДЖИ ТІ КОНЦЕПТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38158876
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61145, Україна, Харківська область, Харків, Клочківська 192 А, офіс 308, +380503030292
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 вересня 2020 17:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Враховуючи лист ТОВ "Джи Ті Концепт" від 01.09.2020р. №01/09-1, у зв'язку з великим завантаженням виробничих потужностей на підприємстві Сторони дійшли згоди подовжити термін поставки та встановлення обладнання для дитячого ігрового обладнання, відповідно п.6.4. договору №135 від 06.08.2020р. викласти в наступній редакції:

"6.4. Строк поставки та встановлення: до 15.09.2020 року."

2. У зв'язку з уточненням найменування обладнання для дитячого ігрового майданчика Сторони дійшли згоди внести зміни в додаток 1 (специфікація) до договору №135 від 06.08.2020 року.