

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-22-003257-b

Найменування замовника:	Очеретинська селищна рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04341850
Місцезнаходження замовника:	86020, Україна, Донецька обл., смт.Очеретине, 86020, смт. Очеретине, вул.Первомайська б.12, Донецька область , Ясинуватський район
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-22-003257-b
Номер договору про закупівлю:	29
Дата укладення договору про закупівлю:	26 серпня 2020 14:46
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	МПП " БМД И КО"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	20346597
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84100, Україна, Донецька область, Славянск, вул. Торська, 39-а, +380567860197
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2020 22:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У процесі виконання робіт було виявлено додаткові роботи, які потребують виконання коригування проектно-кошторисної документації з обов'язковим проходженням будівельної експертизи, що спричинить збільшення терміну виконання робіт Сторони вирішили: п. 5 Виконання робіт, саме п.5.1 викласти у наступній редакції:
Строк (термін) закінчення виконання робіт - березень 2021 року
Невід'ємною частиною Договору є календарний графік виконання робіт (Додаток № 1) в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором. «Підрядник» зобов'язаний виконувати роботи в розмірі підсумкової вартості та у відповідні строки, що встановлені цим графіком робіт.

2. Ціна договору п.3 , а саме п.3.1. викласти в новій редакції:
Обсяг фінансування на 2020 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 17 898 789,29 грн.(сімнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч сімсот вісімдесят дев'ять грн. 29 коп.) у т.ч. ПДВ 2 983 131,55 грн.(два мільйони шістсот десять тисяч двісті шістдесят шість грн. 67 коп.)

Обсяг фінансування на 2021 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 1 950 000,00 грн.(один мільйон дев'ятсот п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 325000,00 грн.(істі сорок дві тисячі сто шістдесят шість грн. 67 коп.)

3. Строк дії договору п. 10, саме п.10.1. викласти в наступній редакції:
Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2021 року. Закінчення строку Договору не є підставою для звільнення сторін від повного виконання взятих на себе зобов'язань, а також не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.