

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-22-003313-b

Найменування замовника:	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25772436
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-22-003313-b
Номер договору про закупівлю:	62-Г-БМ-70/30
Дата укладення договору про закупівлю:	21 серпня 2020 14:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Екобуденергосервіс"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43025573
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02218, Україна, м. Київ, Київ, вул. Райдужна, 13, 380677779231, 380677779231
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 жовтня 2020 15:43
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку із виникненням об'єктивної причини, а саме: у зв'язку із обмеженим доступом до будівельного майданчика через перешкодження мешканців окремих поверхів що встановили вхідні двері на поверхах та заблокували доступ до місць встановлення конструкцій, що унеможлиблює виконання зобов'язань в строки передбачені Договором
Додаток №2 "Календарний план виконання робіт" та п.6.3. Договору викладений у новій редакції