

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-23-001692-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Комунальне некомерційне підприємство «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяславської міської ради |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 01994161  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 08403, Україна, Київська обл., Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137   |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2020-07-23-001692-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 122   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 30 вересня 2020 00:00   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "ВІАЛОК БІЛД"   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 36214797  |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 02088, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 12, офіс 18, +380984557831  |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 26 лютого 2021 00:00  |

**Номер додаткової угоди:**

4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі п. 2.2., 2.3., 2.5., 16.1., 16.2., 16.3. Договору та у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації, виникненням додаткових обсягів робіт: - внутрішні ремонтні роботи (улаштування гіпсокартонних листів по металевим профілям в два шари, зміна конструкції підлоги, збільшення обсягів опоряджувальних робіт та інші супутні роботи); - фасадні роботи (додаткові обсяги робіт з утеплення, невідповідність кошториса проектним рішенням); - роботи з вентиляції та пожежної сигналізації (невідповідність кошториса проектним рішенням, додатковий обсяг робіт з управління системою пожежогасіння, зміна трасування вентиляційних повітроводів у зв'язку з несправністю існуючих вентиляційних каналів; водопостачання та каналізації(невідповідність кошториса проектним рішенням, виникнення додаткових обсягів робіт в зв'язку з аварійним станом існуючих мереж); - опалення (додаткові обсяги робіт з промивання та прочистки існуючої системи опалення, додаткові обсяги робіт в зв'язку з ремонтом аварійних ланок мережі) - Інші супутні додаткові обсяги робіт, що виникнуть в результаті зміни проектних рішень. Сторони домовились внести у текст Договору та його Додатків наступні зміни: 1.1.1. П. 2.1. Договору викласти у наступній редакції: «Строк виконання робіт, визначений цим Договором, наступний: Початок робіт - з моменту укладання Договору. Закінчення робіт - до 30.04.2021 року.»