

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-23-001692-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяславської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994161
Місцезнаходження замовника:	08403, Україна, Київська обл., Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-23-001692-a
Номер договору про закупівлю:	122
Дата укладення договору про закупівлю:	30 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВІАЛОК БІЛД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36214797
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02088, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 12, офіс 18, +380984557831
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 грудня 2020 00:00

Номер додаткової угоди:

2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з отриманням Дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ 012201111125 від 11.11.2020 р. пізніше запланованого терміну початку виконання робіт, відповідно п. 2.2., п.2.3, абз. 6 п. 2.5., п.16.1., п. 16.2., п.16.3. Договору Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк дії Договору до 28 лютого 2021 року