

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-23-004950-b

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТЕПАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41852055
Місцезнаходження замовника:	42305, Україна, Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Центральна, буд. 70
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-23-004950-b
Номер договору про закупівлю:	230
Дата укладення договору про закупівлю:	07 вересня 2020 16:26
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРОС""
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34933208
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40030, Україна, Сумська область, Суми, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 70 А, +380506868371
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2020 14:39
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони дійшли спільної згоди внести зміни в п.2.1 «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ» договору № 230 від 07.09.2020 року, п.2.1 договору в наступній редакції:
Строк виконання робіт - до 31.03.2021 року.
2. Сторони дійшли спільної згоди внести зміни в п.18.1 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» договору № 230 від 07.09.2020 року, п.18.1 договору в наступній редакції:
18.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2021 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
3. Дана додаткова угода складена у 2-х екземплярах українською мовою на одному аркуші, що мають рівну юридичну силу - по одному для кожної із сторін.
4. Інші умови вище зазначеного Договору, не порушені в цій додатковій угоді, залишаються незмінними, і сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.
5. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами, та скріплення печатками Сторін і діє до 31.12.2021р.