

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-24-004220-с

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25879878
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-24-004220-с
Номер договору про закупівлю:	287/20
Дата укладення договору про закупівлю:	10 листопада 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СТЛ+М"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39127865
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	31314, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, село Давидківці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 15, +380985893163
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 березня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. На підставі п.3 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони погодили покращити якість предмету закупівлі та внести зміни до п.5.22. Розділу 5 Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації)» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), виклавши його у наступній редакції: «5.22. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Замовник може прийняти рішення щодо надання Підряднику авансу в сумі, що не перевищує тридцять відсотків від суми бюджетних зобов'язань поточного року на строк не більше трьох місяців. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів тощо та їх використання у поточному ремонті автомобільної дороги протягом не більше трьох місяців. Зарахування авансу здійснюється відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ № 3). Після спливу трьох місяців невикористані суми авансу повертаються Замовнику з наданням пояснень причини невикористання Підрядником вказаного авансу і можуть слугувати підставою для розірвання Замовником Договору в односторонньому порядку. У разі неподання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ №3) про використання суми попередньої оплати (авансу), Підрядник зобов'язаний повернути надану йому суму попередньої оплати (авансу), а у випадку не повернення сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.». 2. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання. 3. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та є невід'ємною частиною Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року.