

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-27-000456-с

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"  |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                        |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 41984916   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 36014, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1                                 |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2020-07-27-000456-с   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 03-24/20-142   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 31 серпня 2020 00:00   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю "Лубенське шляхово-будівельне управління №9"             |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 03450436   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 37500, Україна, Полтавська область, Лубни, просп. Володимирський 210, 380502988377, 380502988377 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 29 грудня 2021 00:00   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | ДУ_6   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, керуючись пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» домовилися внести зміни до п.19.1 Розділу XIX «Строк дії Договору» і Додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору підряду № 03-24/20-142 від 31.08.2020 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1712173 Вирішальне-Залізняка-Комишня на ділянці км0+000-км3+300 в межах Лохвицького району Полтавської області» (Код ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі - Договір підряду) та викласти їх у наступній редакції