

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-27-000456-с

<b>Найменування замовника:</b>	ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41984916
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	36014, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-27-000456-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	03-24/20-142
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	31 серпня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Лубенське шляхово-будівельне управління №9"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	03450436
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	37500, Україна, Полтавська область, Лубни, просп. Володимирський 210, 380502988377, 380502988377
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 січня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3/1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, керуючись пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», домовилися внести зміни до Додатку №2 Договору підряду №03-24/21-142 від 31.08.2020 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1712173 Вирішальне - Залізняка - Комишня на ділянці км0+000-км3+300 в межах Лохвицького району Полтавської області» (за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) та викласти у новій редакції