

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-29-002164-b

Найменування замовника:	Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Фаворит плюс"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40594795
Місцезнаходження замовника:	87502, Україна, Донецька обл., Місто Маріуполь, Вулиця Володимирська, 48
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-29-002164-b
Номер договору про закупівлю:	1
Дата укладення договору про закупівлю:	14 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Дурнев Дмитро Євгенович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2508005358
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	87515, Україна, Донецька область, Маріуполь, вул.Миколаївська 59, 380977713923,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 листопада 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

зміна строку виконання робіт у зв'язку з затримкою поставки матеріалів