

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-31-001233-b

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 41984916 |
| Місцезнаходження замовника: | 36014, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-07-31-001233-b |
| Номер договору про закупівлю: | 03-24/20-141 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 31 серпня 2020 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ПП "БУДГАРАНТ-7" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 34390160 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 61052, Україна, Харківська область, місто Харків,, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 31, +380577510809 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 30 квітня 2021 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | №3 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовилися внести зміни до Додатку №2 Договору підряду №03-24/20-141 від 31.08.2020 року, а саме «Календарний графік виконання будівельно-монтажних робіт» на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369/Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина-/М-03/ на ділянці км 22+079 - км 28+079 Полтавського району Полтавської області»