

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-31-003757-с

Найменування замовника:	Київський національний університет технологій та дизайну
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070890
Місцезнаходження замовника:	01011, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Немировича-Данченка, буд. 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-31-003757-с
Номер договору про закупівлю:	КР/НК-4
Дата укладення договору про закупівлю:	04 вересня 2020 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна будівельно-виробнича компанія «Укрреставрація»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37571406
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04071, Україна, м. Київ, Київ, провулок Ярославський, буд. 7/9, +380444676888
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 листопада 2020 12:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №1 від 18.11.2020р.

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

З метою виконання взятих на себе зобов'язань, щодо виконання робіт, відповідно до умов договору про виконання капітального ремонту, Сторони домовилися продовжити термін виконання робіт до 28 грудня 2020р.