

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-07-31-004747-с

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент по роботі з активами Маріупольської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42014230
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	87500, Україна, Донецька обл., Маріуполь, пр. Миру 70
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-07-31-004747-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	60
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	23 листопада 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ ПРИАЗОВСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИЙ ЦЕНТР
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36859650
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	87443, Україна, Донецька область, село Білосарайська Коса, вулиця Безуха, 52-а, +380676388811
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	11 грудня 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з тим, що відповідно до п.6.3.2 договору на надання послуг № 60 від 23.11.2020 року Замовником не було надано вихідних даних у повному обсязі, відповідно до ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.10.1 цього договору Сторони дійшли згоди: 1. Викласти пункт 4.2. Договору в наступній редакції: «Послуги надаються Виконавцем в терміни, вказані та погоджені Сторонами в календарному плані (Додаток № 2 до Договору), який є невід'ємною частиною цього договору, але не пізніше 28.12.2020». 2. Викласти календарний план на підготовку матеріалів та розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок в Приморському, Лівобережному, Кальміуському, Центральному районах міста, що є Додатком № 2 до Договору № 60 від 23.11.2020 у новій редакції, що є невід'ємною частиною Додаткової угоди (Додаток №1 до Додаткової угоди»). 3. Викласти технічне завдання на надання послуг, що є Додатком №3 до Договору № 60 від 23.11.2020 у новій редакції, що є невід'ємною частиною Додаткової угоди (Додаток №2 до Додаткової угоди). 4. Інші положення договору на надання послуг № 60 від 23.11.2020 року, які не зачіпає ця додаткова, угода зберігають свою силу в повному обсязі. 5. Дана додаткова угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.