

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-08-04-000147-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	38468277
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	37600, Україна, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Якова Усика, буд. 7
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-08-04-000147-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	190
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 серпня 2020 14:50
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ Інжинірингова компанія СТРАТЕГІЯ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38914550
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01014, Україна, м. Київ, Київ, Україна, місто Київ, Печерський район, вул. Звіринецька, будинок 63, +380675091435
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 вересня 2021 10:49
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись нормами п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та у зв'язку із продовженням будівельних робіт на об'єкті сторони дійшли згоди продовжити строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт, при цьому такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.