

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-08-04-003971-с

<b>Найменування замовника:</b>	Виконавчий комітет Козельщинської селищної ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04383682
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	39100, Україна, Полтавська обл., КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КОЗЕЛЬЩИНА, вул. Остроградського, буд.75/15
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-08-04-003971-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	412
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 вересня 2020 13:58
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП Полтава Будкомплекс
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40154823
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	36023, Україна, Полтавська область, Полтава, Алмазна, 12, +380950674331
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 грудня 2020 10:46
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Виконання зобов'язань передбачених Договором пов'язане з несприятливими погодними умовами та неможливістю виконання всього комплексу будівельно-монтажних робіт в зимовий період. Тому Сторони прийняли рішення про продовження строку виконання зобов'язань Договору до 31.12.2021 року.