

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-04-005088-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38500907
Місцезнаходження замовника:	28500, Україна, Кіровоградська обл., Долинський р- н, м. Долинська, вул. Центральна, буд. 139
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-04-005088-a
Номер договору про закупівлю:	62/20
Дата укладення договору про закупівлю:	07 вересня 2020 13:44
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Світловодська меблева фабрика «Престиж»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42999483
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	27500, Україна, Кіровоградська область, Світловодськ, вулиця Дружби, будинок 22, 380676300452, 380676300452
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 жовтня 2020 14:55
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

В зв'язку з ситуацією, що склалася в наслідок пандемії короно вірусної хвороби постачальники сировини не вчасно відвантажили лісосировину, що призвело до затримок виконання замовлень Сторони дійшли згоди продовжити строк постачання товару.