

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-07-006397-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ БОБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42265744
Місцезнаходження замовника:	17400, Україна, Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Франка, буд. 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-07-006397-a
Номер договору про закупівлю:	545
Дата укладення договору про закупівлю:	01 жовтня 2020 12:59
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Саліт"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33927366
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07400, Україна, Київська область, Бровари, Вул., Щолківська, будинок 15, 380672345955,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2020 11:42
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю додаткову угоду (далі - Додаткова угода) до Договору про таке:

1. Пункт 2.1 Договору викласти у новій редакції:
2.1. Строки виконання робіт по Договору: до 24 грудня 2020 року. Початок та закінчення виконання робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною даного Договору.
2. Продовження строку до 24 грудня 2020 року у зв'язку зі змінами обсягів та видів робіт.