

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-10-003233-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37932233
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-10-003233-b
Номер договору про закупівлю:	45/20-КТ
Дата укладення договору про закупівлю:	15 вересня 2020 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	21615705
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04209, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 32-А, +380733125145
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2020 17:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

На виконання Розпорядження Київського міського голови від 25.11.2020 року № 765 та наказу Замовника від 26.11.2020 року № 59-к, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, а саме: в Преамбулу Договору, в Розділ 15 "Адреси, реквізити та підписи Сторін" Договору.

У зв'язку з завершенням виконання робіт та враховуючи економію витрат, в порядку та на умовах, визначених Договором, Сторони дійшли згоди внести зміни у Договір, а саме: в Розділ 3 «Договірна ціна» Договору, в Додаток № 1 - Протокол погодження договірної ціни, в Додаток № 2 - Договірна ціна, в Додаток № 3 - Календарний план виконання робіт, в Додаток № 4 - План фінансування робіт. Зміни до умов договору викладені у додатковій угоді № 1 від 30.12.2020 р., що додається.