

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-10-004326-b

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25843931
Місцезнаходження замовника:	49600, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, Воскресенська, 24
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-10-004326-b
Номер договору про закупівлю:	ТН-М
Дата укладення договору про закупівлю:	24 грудня 2020 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Консорціум "ЮІ ІНЖИНІРІНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43617296
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02000, Україна, м. Київ, м. Київ, ПРОВУЛОК ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, буд. 16, 380509638850, 380509638850
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 грудня 2022 10:00
Номер додаткової угоди:	ДУ 6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору та строку виконання зобов'язань в зв'язку з затримкою фінансування витрат Замовника