

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-11-001067-с

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05422303
Місцезнаходження замовника:	18006, Україна, Черкаська обл., Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 389
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-11-001067-с
Номер договору про закупівлю:	140/1-03
Дата укладення договору про закупівлю:	16 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ЧЕРКАСЬКИЙ ВІДДІЛ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ З ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА "УКРДІПРОДОР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	21368968
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18005, Україна, Черкаська область, Черкаси, вулиця Шевченка, будинок 293, 380503352285, 380503352285,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до Плану проектно-вишукувальних робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення по Службі автомобільних доріг у Черкаській області на 2021 рік, постанови Кабінету Міністрів України №122 від 17.02.2021 р. «Деякі питання дорожнього господарства» (зі зміною) та Плану проектно-вишукувальних робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення по Службі автомобільних доріг у Черкаській області на 2021 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №891 від 18.08.2021 р. «Про затвердження Порядку використання коштів загального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, у 2021 році» (зі змінами), керуючись пунктами 1,5, 8.3, Договору