

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-11-004282-b

Найменування замовника:	Казенне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38017026
Місцезнаходження замовника:	65114, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-11-004282-b
Номер договору про закупівлю:	136-B-20
Дата укладення договору про закупівлю:	16 жовтня 2020 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ"АРІЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	23560575
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, Полтавська область, Полтава, Україна, 36007, м.Полтава, пров.Шевченка 7А, +380532568849
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 жовтня 2021 17:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №4 до Договору №136-B-20 від 16.10.2020

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до п. 4.5. Договору та Акту призупинення від 23.10.2021, Сторони дійшли згоди призупинити з 23.10.2021 строк виконання робі визначений в п. 4.1. Договору у зв'язку з необхідністю подання документів в Державну інспекцію архітектури та містобудування (далі - ДІАМ) для отримання Сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, до отримання Сертифікату в ДІАМ, про Замовник невідкладно письмово повідомляє Підрядника, при цьому строк виконання робіт продовжується на строк призупинення.