

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-13-000497-a

Найменування замовника:	Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33838679
Місцезнаходження замовника:	84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, 20
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-13-000497-a
Номер договору про закупівлю:	644
Дата укладення договору про закупівлю:	24 вересня 2020 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Моноліт-Центр"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34722653
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61038, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, будинок 8, офіс 6, +380956332601
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 жовтня 2020 15:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання зобов'язань