

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-17-002342-с

Найменування замовника:	Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №39 "Теремок" м.Суми, Сумської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31547624
Місцезнаходження замовника:	40030, Україна, Сумська обл., Суми, Вулиця Металургів буд.7А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-17-002342-с
Номер договору про закупівлю:	52
Дата укладення договору про закупівлю:	10 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТІРАДА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40446713
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40035, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Прокоф'єва, 14, +380951260336
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони погодили внести зміни щодо строку виконання робіт - до 24 грудня 2020 року. Календарний графік викладено у новій редакції.