

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-17-003499-с

Найменування замовника:	Державна установа "Територіальне медичне об'єднання МВС України по Миколаївській області"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08734534
Місцезнаходження замовника:	54025, Україна, Миколаївська обл., МИКОЛАЇВ, вул. Флотська, буд. 71
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-17-003499-с
Номер договору про закупівлю:	145
Дата укладення договору про закупівлю:	19 листопада 2020 13:30
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВЕКТОР-Л"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41855066
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54038, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ МОРЕХІДНА, будинок 1 В/4, +380994392389
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 червня 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Строк (термін) виконання робіт подовжено до 31 липня 2021 року