

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-17-008594-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33365678
Місцезнаходження замовника:	19700, Україна, Черкаська обл., Золотоноша, вул. Шевченка, 70
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-17-008594-a
Номер договору про закупівлю:	190
Дата укладення договору про закупівлю:	21 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "МАРЧЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2071103335
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02232, Україна, Київська область, м.Київ, пр-т Маяковського, 89, +380634909737
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 листопада 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовжено строк виконання робіт у зв'язку з необхідністю проведення додаткових робіт, необхідність виконання яких обумовлена документально підтвердженими об'єктивними причинами