

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-18-008719-a

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39932654
Місцезнаходження замовника:	10014, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, МАЙДАН ІМ. С. П. КОРОЛЬОВА, буд. 12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-18-008719-a
Номер договору про закупівлю:	№ 91-20
Дата укладення договору про закупівлю:	06 жовтня 2020 11:14
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "УКРВИШБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41124297
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08133, Україна, Київська область, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА , будинок 54 А, +380675024452
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2020 15:16
Номер додаткової угоди:	№ 2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт до 31.12.2021 та термін дії договору до 31.12.2021. Відповідно, у тексті Договору від 06.10.2020 № 91-20 "31.12.2020" замінити датою "31.12.2021" у всіх випадках, а також викласти у новій редакції Додаток 2 "Календарний графік виконання робіт".