

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-19-002285-b

Найменування замовника:	Відділ освіти Новоселицької районної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40223907
Місцезнаходження замовника:	60300, Україна, Чернівецька обл., НОВОСЕЛИЦЯ, вулиця Центральна, будинок 47
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-19-002285-b
Номер договору про закупівлю:	170
Дата укладення договору про закупівлю:	11 вересня 2020 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГХОЛОДТОРГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38360040
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49000, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Шевченківський район ВУЛИЦЯ СІЧЕСЛАВСЬКА НАБЕРЕЖНА буд. 29 А, +380632761821
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 вересня 2020 09:00
Номер додаткової угоди:	01

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовжено строк виконання зобов'язань щодо передачі товару у зв'язку із надмірною завантаженістю виробництва та продовження виробником строків виготовлення обладнання (а саме електричних плит)