

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-08-28-002048-a

Найменування замовника:	Відділ культури, національностей, релігій та туризму Городоцької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41945568
Місцезнаходження замовника:	32000, Україна, Хмельницька обл., Городок, вул. Грушевського, 51
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-08-28-002048-a
Номер договору про закупівлю:	245
Дата укладення договору про закупівлю:	08 жовтня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРОДОКУНІБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33177590
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	32000, Україна, Хмельницька область, Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА буд. 14, +380673839028
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із виникнення об'єктивних обставин, що унеможливають виконання умов договору до 31.12.2021 року, у тому числі відсутністю достатнього фінансування робіт у 2021 році, Сторони, за взаємною згодою, вирішили продовжити строк дії договору та строк виконання робіт.