

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-08-31-003968-b

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04054151
Місцезнаходження замовника:	69037, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 60 Б
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Облаштування спортивного майданчику по вулиці Автозаводська в місті Запоріжжя за проектом "Здоров'я - це найбільший скарб"

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Облаштування спортивного майданчику по вулиці Автозаводська в місті Запоріжжя за проектом "Здоров'я - це найбільший скарб"	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	69000, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, спортивний майданчик по вулиці Автозаводська	до 31 грудня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Підписання договору	попередньої оплати, яка може надаватися за прийнятим рішенням Головного розпорядника коштів на підставі отриманого від нього листа-погодження, на строк не більше трьох місяців в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт, який ПІДРЯДНИК зобов'язаний використати в цей термін та підтвердити його використання згідно з актами здачі приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в, форма №КБ-3).	Аванс	90	Календарні	30
Виконання робіт	поетапної оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних робіт у термін до 45 календарних днів з дати підписаного Сторонами акту виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, складених ПІДРЯДНИКОМ відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в межах договірної ціни Договору після надходження коштів для фінансування предмету Договору на рахунок ЗАМОВНИКА від Головного розпорядника коштів.	Післяоплата	45	Календарні	70

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		206898 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л.Д. СЕРВІС"	21922502	49000, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ будинок 35 А офіс 3 +380976375638	206 897.78 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої

статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

В 2019 році КП «УКС» було проведено процедуру відкритих торгів по об'єкту Облаштування спортивного майданчику по вулиці Автозаводська в місті Запоріжжя за проектом «Здоров'я - це найбільший скарб» [код ДК 021:2015 — 45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація)].

Переможцем виконання робіт по об'єкту було визначено ПП "Л.Д. СЕРВІС" та укладено з ними договір підряду №046/19/66 від 15.04.2019 року на суму 4 060 000 гривень. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2019-03-12-002806-а

Дата формування звіту: 15 квітня 2019

В процесі виконання підрядником договірних зобов'язань виник ряд додаткових робіт, які початково не були включені до проектно-кошторисної документації, але завершення капітального ремонту та введення в експлуатацію об'єкту без їх виконання є неможливим, а саме: демонтаж огорожі, монтаж огорожі з канілірованої сітки, фарбування емаллю погрунтованих зварних швів. Проектно-кошторисну документацію по об'єкту Облаштування спортивного майданчику по вулиці Автозаводська в місті Запоріжжя за проектом «Здоров'я - це найбільший скарб» [код ДК 021:2015 — 45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація)], було відкориговано з врахуванням додаткових робіт. За результатами розгляду документації, було отримано позитивний експертний звіт № 0081-20Е від 20 липня 2020 року. Вартість ряду додаткових робіт, які початково не були включені до проектно-кошторисної документації, але завершення реконструкції та введення в експлуатацію об'єкту без їх виконання є неможливим за кошторисним розрахунком становить 206 898 грн з ПДВ

Відкоригований проект з капітального ремонту є невід'ємною частиною первісного проекту. Заміна попереднього виконавця робіт передбачає тимчасове зупинення виконання робіт, що може призвести до: - пошкодження, псування, - несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією змонтованих конструкцій, експлуатацією та обслуговуванням устаткування, обладнання; - несумісності з вже розпочатим рядом розрізаних будівельно-монтажних робіт, які знаходяться на різних стадіях виконання та потребують завершення, а також уніфікації, стандартизації, так як всі роботи є технологічно пов'язаними; - призведе до втрати гарантій якості на роботи і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, що передбачені Договором генпідряду та Цивільним кодексом України, тобто призведе до втрати гарантій на велику кількість будівельно-монтажних робіт, які знаходяться на різних стадіях виконання, оскільки вони не будуть закінчені попереднім виконавцем робіт, що є неприпустимим; - законодавство України передбачає реєстрацію повідомлення про початок виконання будівельних робіт і при зміні підрядника, внесення змін до нього. В свою чергу роботи, що є розрізненими (та які виступають продовженням вже розпочатих та виконаних робіт) і внесення змін до повідомлення (у разі заміни попереднього виконавця робіт) суттєво ускладнить виконання робіт, збільшить строки їх виконання, що призведе до підвищення їх вартості, і може вплинути на якість виконання робіт, а також може призвести до їх несумісності, порушить їх уніфікацію та стандартизацію в цілому.