

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-01-002702-b

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Відділ освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 40448087 |
| Місцезнаходження замовника: | 39000, Україна, Полтавська обл., Глобинський район, місто Глобине, вул. Центральна, 285 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-09-01-002702-b |
| Номер договору про закупівлю: | 375-РП |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 30 вересня 2020 11:32 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 40289491 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 04116, Україна, Київська область, Київ, Київ, вул. ванди василевської, 13, корпус 1, літера А, +380978760702 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 01 квітня 2021 09:08 |
| Номер додаткової угоди: | 5 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору №375-РП від 30.09 2020 року про наступне: У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору № 375-РП від 30.09.2020 року та викласти пункт 9.1. Договору в наступній редакції: «9.1. Строк дії договору: з моменту підписання до 01.06.2021 р.» 2. Всі інші умови Договору №375-РП від 30.09.2020 року залишаються чинними і незмінними. 3. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №375-РП від 30.09.2020 року та набирає чинності з моменту підписання. 4. Дану Додаткову угоду укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.