

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-01-002702-b

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40448087
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	39000, Україна, Полтавська обл., Глобинський район, місто Глобине, вул. Центральна, 285
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-09-01-002702-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	375-РП
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 вересня 2020 11:32
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40289491
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04116, Україна, Київська область, Київ, Київ, вул. ванди василевської, 13, корпус 1, літера А, +380978760702
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	01 червня 2021 14:56
<b>Номер додаткової угоди:</b>	6

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору №375-РП від 30.09 2020 року про наступне: У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору № 375-РП від 30.09.2020 року та викласти пункт 9.1. Договору в наступній редакції: «9.1. Строк дії договору: з моменту підписання до 01.07.2021 р.» 2. Всі інші умови Договору №375-РП від 30.09.2020 року залишаються чинними і незмінними. 3. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №375-РП від 30.09.2020 року та набирає чинності з моменту підписання. 4. Дану Додаткову угоду укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.