

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-01-008076-b

Найменування замовника:	Управління освіти Жмеринської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02125786
Місцезнаходження замовника:	23100, Україна, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Київська, 1а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-01-008076-b
Номер договору про закупівлю:	68/2020
Дата укладення договору про закупівлю:	25 вересня 2020 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ФІРМА БРАНД СЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42618168
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21050 , Україна, Вінницька область, Вінниця, 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КНЯЗІВ КОРІАТОВИЧІВ, будинок 24, +380679580261
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 листопада 2020 13:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли до згоди змінити п.1.3. Договору №68/2020 від 25.09.2020р. та викласти його у наступній редакції:
«п. 1.3. Строк виконання робіт: з моменту підписання до 27.11.2020р.»