

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-02-001425-с

Найменування замовника:	Новотроїцький районний центр з обслуговування закладів та установ освіти
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38248807
Місцезнаходження замовника:	75300, Україна, Херсонська обл., Новотроїцьке, вул. М.І.Білошкура, буд. 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-02-001425-с
Номер договору про закупівлю:	5
Дата укладення договору про закупівлю:	15 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство "Херсонтехнопроект"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36944761
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	73000, Україна, Херсонська область, Херсон, Ілюші Кулика, будинок 133-А кв.12, 380957657725, 380957657725
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 жовтня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження терміну дії договору в зв'язку з додатковими обсягами проектування