

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-09-04-008223-b

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗОРЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ЧУМАКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41101934
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	52011, Україна, Дніпропетровська обл., с. Зоря, вул. Центральна, буд. 1-А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-09-04-008223-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	28
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 вересня 2020 11:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОТЕРМ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	31370872
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	51206, Україна, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Шевченко 29, кв.8, +380504577800
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2020 12:36
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно до договору №28 від 30 вересня 2020 р. "Технічне переоснащення котельні КЗ "Зорянський ЗЗСО I-III ступенів", с.Зоря, вул.Центральна, 1-А, Дніпровський район, Дніпропетровська область," згідно п5.1 договору повідомляємо, що в зв'язку з затримкою постачання фільтра вузла обліку газу (згідно з типовою схемою АТ "Дніпропетровськгаз") неможливо виконати умови договору в строк до 31 грудня 2020 р. в сумі 76964,47 грн.