

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-09-005988-с

Найменування замовника:	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24013674
Місцезнаходження замовника:	40004, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Горького, 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-09-005988-с
Номер договору про закупівлю:	680-к
Дата укладення договору про закупівлю:	06 жовтня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІ-КОМ 2017"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41045980
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	62457, Україна, Харківська область, смт. Березівка, вул. Джерельна, 32, 380965523124, 380965523124
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	02

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Виникла необхідність внесення змін до договору №680-к, укладеного 06.10.2020 року з ТОВ «ЛІ-КОМ 2017» в частині продовження терміну виконання робіт до 22.12.2020 р. у зв'язку із виявленою в процесі виконання робіт необхідністю виконання опоряджувальних робіт на ліфтах, відповідно до ДСТУ 7310:2013 (додаток Е)