

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-10-008907-b

Найменування замовника:	ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ КОМУНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21183364
Місцезнаходження замовника:	62433, Україна, Харківська обл., м. Люботин, вул. Ушакова, 3а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-10-008907-b
Номер договору про закупівлю:	57
Дата укладення договору про закупівлю:	28 жовтня 2020 08:13
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41375408
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 227, корпус А, +380673426546
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 листопада 2020 08:24
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони уклали цю додаткову угоду про наступне: керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" та пунктом 12.7 Договору від 28 жовтня 2020 року № 57, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, сторони домовились викласти п. 6.1. у наступній редакції: Термін поставки товару: з 28 жовтня 2020 року до 31 грудня 2020 року.
Викласти п. 14 у наступній редакції:
Водопровідно-каналізаційне комунальне управління Люботинської міської ради
62433, Україна, Харківська обл., м. Люботин, вул. Ушакова, 3а
р/р UA878201720344341002100039963 у Держказначейській службі України в м. Київ, МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21183364
ІПН 211833620426
Платник податку на прибуток на загальних підставах

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ»
76018, України, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 227 корпус А
р/р UA953366770000026001052542367 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 336677
Код ЄДРПОУ 41375408
ІПН 413754009158
Тел. (0342)79-39-25

В. о. начальника Директор
_____ / Г.В. Іщенко / _____ /
Г.Ю. Якубовський/
М.П. М.П.
Ця Додаткова угода набуває чинності з дати підписання.